Приложение 2 

  к приказу отдела образования 

администрации Апанасенковского 

муниципального  района 

от 31.08.2010г. №490

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта 

начального общего образования (ФГОС) в Апанасенковском муниципальном районе

	Направления мероприятий
	Муниципальный уровень
	Уровень ОУ
	Сроки

	Нормативное обеспечение введения ФГОС
	-Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС НОО второго поколения.

Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных  особенностей
	-Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы.

-Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы начального общего образования  базовые школы   (МОУСОШ №9 с. Воздвиженское) 
	Сентябрь 2010 г. 

	
	
	-Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС НОО второго поколения. ОУ

- Анализ нормативно-правовой базы ОУ, необходимой для внедрения ФГОС НОО


	Октябрь, 2010

	
	
	-Создание рабочих групп по введению ФГОС НОО, включить в состав учителей будущих 1-х классов, при планировании работы учитывать потребности учителей и видение ими проблем 


	Ноябрь

	
	
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ (в течение учебного года)


	В течение 2010-2011 уч. года

	Направления мероприятий
	Муниципальный уровень
	Уровень ОУ
	Сроки

	Нормативное обеспечение введения ФГОС
	Подготовка инструктивно- методического письма по использованию в образовательном процессе учебников и учебных пособий в соответствии с федеральным перечнем учебников под ФГОС начального общего образования


	
	Январь, 2011

	
	
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Контроль обеспеченности.

-Подготовка сводной информации о количестве необходимых учебных пособий.

Библиотекари ОУ, ООААМР


	 Февраль, 2011

	
	
	Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС ( санитарно-гигиенические условия, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должносных инструкций работников образовательного учреждения 


	Сентябрь 2010 г-базовые ОУ (МОУ СОШ  №9 с. Воздвиженское)

май 2011 г.- все ОУ

	Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС
	Подготовка нормативных правовых актов, определяющих новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования.
	-Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования.

Руководители ОУ


	Август 2010 -базовые ОУ (МОУ СОШ №9 с. Воздвиженское)

август 2011 г. 

-все ОУ

	
	
	-Анализ условий, обеспечивающих реализацию программ внеурочной деятельности по направлениям ФГОС НОО

Руководители ОУ, 

заместители руководителей по ВР, ООААМР СК


	01.06.11

	Направления мероприятий
	Муниципальный уровень
	Уровень ОУ
	Сроки

	Организационное обеспечение введения ФГОС
	-Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС.

-Планирование повышения квалификации педагогов района по вопросам, связанным с внедрением ФГОС


	Корректировка планов работы методических объединений (включение вопросов по изучению ФГОС)

РМО, ШМО
	Сентябрь 2010 г.

	
	Подготовка и проведение совещаний по вопросам введения ФГОС начального общего образования
	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введениюФГОС начального общего образования
	В течение 2010-2011 уч. года

	
	
	-Самоанализ уровня подготовленности ОУ к введению ФГОС НОО (по критериям готовности)

ОУ, Рабочая группа, 

ООААМР СК

-Организация участия ОУ в форуме «Готова ли Ваша школа к переходу на работу по новым стандартам образования?»

ООААМР,ОУ
	Апрель, май 2011

	
	Координация деятельности базовых ОУ по вопросам введения ФГОС 
	
	В течение 2010-2011  уч. года

	
	Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся 
	Реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организациювнеурочной деятельности 
	В течение 2010-2011  уч. года

	
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования
	 течение 2010-2011  уч. года

	
	Включение образовательных учреждений в общероссийский мониторинг по введению ФГОС, организация проведения данного мониторинга 
	Включение в общероссийский мониторинг по введению ФГОС
	По федеральному графику

	Направления мероприятий
	Муниципальный уровень
	Уровень ОУ
	Сроки

	Кадровое обеспечение введения ФГОС
	Разработка плана научно-методических семинаров по проблемам введения ФГОС начального общего образования
	Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введеия ФГОС начального общего образования


	Сентябрь 2010 г.

	
	Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов по теме: «ФГОС второго поколения как условие совершенствования качества образования в современной школе» СКИПКРО, ООААМР СК


	Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов начинающих работать по новым ФГОС с 01.09.2011 г. ( 1 класс)
	Ноябрь

	
	Организация и проведение практического семинара на базе МОУ СОШ №9 с. Воздвиженское по основным вопросам организации учебной и внеурочной деятельности в условиях перехода на новые ФГОС в НОО
	
	Декабрь

	Информационное обеспечение введения ФГОС
	-Создание единого информационного пространства об уровне подготовки каждого ОУ Апанасенковского района 


	
	Январь

	
	Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты


	Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
	февраль

	
	Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования
	Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведениепубличного отчета ОУ
	Июнь 2010 

(МОУ СОШ №9 с. Воздвиженское)      декабрь 2 011, июнь 2011

	Материально- техническое обеспечение введения ФГОС
	-Обеспечение координации деятельности всех участников по подготовке к ФГОС НОО


	
	Декабрь

	Направления мероприятий
	Муниципальный уровень
	Уровень ОУ
	Сроки

	Материально- техническое обеспечение введения ФГОС
	
	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)
	2010-2011 гг.


